



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
Praça Municipal Ana Avelina, 10 Centro, Baianópolis - BA, 47830-000
CNPJ: 13.654.413/0001-31

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM MICROREVESTIMENTO NO BAIRRO MARIO BORGES

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Bahia
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
19,60%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	15.962,41	15.962,41	15.962,41	15.962,41	63.849,66	3,17 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.214,27	2.214,27	2.214,27	2.214,27	8.857,07	0,44 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	82.715,76	82.715,76	82.715,76	82.715,76	330.863,05	16,43 %
4	PAVIMENTAÇÃO	364.023,12	364.023,12	364.023,12	364.023,12	1.456.092,47	72,29 %
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	38.669,76	38.669,76	38.669,76	38.669,76	154.679,04	7,68 %
	MÊS SIMPLES:	503.585,32	503.585,32	503.585,32	503.585,32	2.014.341,29	100,00 %
	MÊS ACUMULADO:	503.585,32	1.007.170,65	1.510.755,97	2.014.341,29		


DANIEL SANTOS ARAÚJO
Engenheiro Civil
CREMBA: 72.539D